Разработка приложения ГеоКвест.Барнаул

http://kuchin.myspt.ru

28 мар. 2025 г.

Лаборатория разработки Webсервисов

Управляющий проектом Тимур Кучин

Сроки проекта 31 янв. 2025 г. - 13 мая 2025 г.

Выполнено9%Задачи58Исполнители2

Создание игрового веб-приложения, которое позволит пользователям угадывать места в городе Барнаул, основываясь на панорамах.

| Название | Дата начала | Дата окончания |
|---|-------------|----------------|
| Инициация | 31.01.2025 | 04.02.2025 |
| Подготовка устава проекта Формирование официального документа, определяющего цели, задачи, критерии успеха и границы проекта. | 31.01.2025 | 01.02.2025 |
| Написание коммерческого предложения Подготовка документа, содержащего описание идеи, ценности, выгод, сроков и предварительной оценки стоимости проекта для заказчиков и инвесторов. | 31.01.2025 | 03.02.2025 |
| Идентификация и регистрация стейкхолдеров Определение всех заинтересованных сторон, их ролей и ожиданий от проекта. | 01.02.2025 | 04.02.2025 |
| Планирование | 05.02.2025 | 22.03.2025 |
| Планирование управления содержанием Разработка подхода к сбору и документированию требований, выбор методов и инструментов. | 05.02.2025 | 06.02.2025 |
| Сбор детальных требований Интервью со стейкхолдерами, формирование списка функциональных и нефункциональных требований. | 06.02.2025 | 11.02.2025 |
| Уточнение приоритетов функционала | 11.02.2025 | 15.02.2025 |
| Расстановка приоритетов по пользовательским историям с учётом бизнес-ценности. | | |
| Создание структуры содержания проекта (WBS) Разбиение проекта на блоки задач и подзадачи. Создание структуры содержания проекта (WBS) Формирование иерархической структуры задач (WBS) Создание структурированного перечня задач проекта (WBS) Определение содержания работ проекта (WBS) | 17.02.2025 | 19.02.2025 |
| Определение зависимостей Установка логических связей между задачами (что за чем идет, где возможна параллельная работа). | 19.02.2025 | 20.02.2025 |
| Оценка необходимых ресурсов операций Выявление требуемых компетенций, людей и инструментов для выполнения проекта | 20.02.2025 | 21.02.2025 |
| Разработка графика проекта (Gantt) Формирование календарного плана, согласование сроков и распределение ресурсов. | 22.02.2025 | 24.02.2025 |

| Название | Дата начала | Дата окончания |
|--|-------------|----------------|
| Планирование распределения ролей Определение ролей и зон ответственности, составление RACI-матрицы при необходимости. | 25.02.2025 | 26.02.2025 |
| Определение плана коммуникаций Определение частоты и формата встреч, отчетов и рассылок. | 26.02.2025 | 26.02.2025 |
| Настройка инструментов для общения Настройка Slack/Telegram, Trello/Jira, репозитория (GitHub/GitLab) и других инструментов. | 26.02.2025 | 26.02.2025 |
| Идентификация рисков Составление списка возможных рисков (технических, организационных и т.д.). | 28.02.2025 | 01.03.2025 |
| Анализ рисков Оценка вероятности и влияния каждого риска. | 03.03.2025 | 04.03.2025 |
| Разработка плана реагирования Определение стратегий реагирования (избежать, смягчить, принять) и разработка резервных планов. | 04.03.2025 | 05.03.2025 |
| Согласование бюджетов Уточнение стоимости и распределение бюджета на предполагаемые закупки. | 07.03.2025 | 10.03.2025 |
| Определение критериев качества Определение требований к функционалу и интерфейсу для достижения заданного уровня качества. | 11.03.2025 | 12.03.2025 |
| Планирование проверок качества Разработка плана тестирования, проведения код-ревью и сбора метрик качества. | 13.03.2025 | 14.03.2025 |
| Разработка плана управления проектом Составление единого документа, объединяющего все управленческие планы (содержание, сроки, затраты, качество, коммуникации, риски и т.д.). | 15.03.2025 | 20.03.2025 |
| Постановка задач(уже переход в фазу исполнения) Формирование и назначение конкретных задач в таск-трекере (например, Jira, Trello), определение сроков и ответственных исполнителей. | 21.03.2025 | 22.03.2025 |
| Разработка дизайна и пользовательского интерфейса | 21.03.2025 | 28.03.2025 |
| Скетчи и прототипы интерфейса Создание прототипов основных экранов, отображающих логику работы и расположение элементов. | 21.03.2025 | 25.03.2025 |

4

| Название | Дата начала | Дата окончания |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Создание дизайн-системы Определение стилей, палитры, шрифтов и компонентов для единообразного интерфейса. | 26.03.2025 | 28.03.2025 |
| Настройка инфраструктуры Настройка серверного окружения Выбор и настройка хостинга (VPS/облако), настройка баз данных. | 21.03.2025 21.03.2025 | 28.03.2025 25.03.2025 |
| Разворачивание VCS(Git) Разворачивание репозитория на github. | 26.03.2025 | 26.03.2025 |
| Настройка CI/CD Автоматизация процессов сборки и деплоя | 26.03.2025 | 28.03.2025 |
| Мониторинг и логирование Настройка систем логирования и мониторинга производительности и ресурсов | 26.03.2025 | 28.03.2025 |
| Фронтенд-разработка Настройка проекта (frontend) Инициализация проекта, настройка окружения | 29.03.2025 29.03.2025 | 23.04.2025 31.03.2025 |
| Реализация основных экранов Разработка ключевых страниц: панорама, карта, окно для угадывания локации, результаты. | 01.04.2025 | 11.04.2025 |
| Адаптивная верстка и UI-детали Обеспечение корректного отображения на разных устройствах, а также реализация анимаций и эффектов. | 12.04.2025 | 17.04.2025 |
| Интеграция с API бэкенда Подключение запросов и обработка ответов сервера (локации, результаты, авторизация и пр.). | 18.04.2025 | 23.04.2025 |
| Бэкенд-разработка | 29.03.2025 | 25.04.2025 |
| Архитектура сервера и базы данных Выбор фреймворка, проектирование структуры проекта и схемы базы данных (хранение локаций пользователей и т.д.). | 29.03.2025 | 02.04.2025 |

| Название | Дата начала | Дата окончания |
|--|-------------|----------------|
| Peaлизация REST API Создание эндпоинтов для авторизации, получения списка локаций, проверки ответов пользователя и пр. | 03.04.2025 | 14.04.2025 |
| Интеграция с панорамами/картами Настройка работы с API сторонних сервисов (Яндекс.Панорамы). | 15.04.2025 | 19.04.2025 |
| Обеспечение безопасности Настройка механизмов безопасности: JWT/OAuth, шифрование данных, валидация запросов. | 21.04.2025 | 25.04.2025 |
| Тестирование | 02.04.2025 | 02.05.2025 |
| Разработка плана тестирования Определение видов тестов (модульные, интеграционные, end-to-end) и критериев приемки. | 02.04.2025 | 03.04.2025 |
| Написание тест-кейсов Создание конкретных сценариев тестирования функционала (угадывание локации и пр.). | 04.04.2025 | 07.04.2025 |
| Функциональное тестирование Проверка корректности работы ключевых функций (регистрация, авторизация, угадывание локации и пр.). | 18.04.2025 | 28.04.2025 |
| Нагрузочное/стресс-тестирование Оценка производительности и устойчивости приложения при пиковых нагрузках. | 23.04.2025 | 29.04.2025 |
| Приёмочное тестирование Финальная проверка готовности продукта к релизу. | 30.04.2025 | 02.05.2025 |
| Закрытие | 03.05.2025 | 12.05.2025 |
| Финальное приемочное тестирование Проведение итоговой проверки по всем критериям готовности и формальное подтверждение | 03.05.2025 | 05.05.2025 |
| качества продукта. Обучение и передача продукта стейкхолдерам Демонстрация работы приложения, предоставление инструкций по эксплуатации и сбор обратной связи. | 06.05.2025 | 07.05.2025 |
| Итоговый отчёт по проекту Документирование результатов, выявленных проблем и рекомендаций по улучшению. | 08.05.2025 | 10.05.2025 |

| Название | Дата начала | Дата окончания |
|---|-------------|----------------|
| Формальное закрытие проекта | 12.05.2025 | 12.05.2025 |
| Подписание необходимых документов, архивация материалов, расформирование команды (при необходимости). | | |
| Мониторинг и контроль | 05.02.2025 | 12.05.2025 |
| Отслеживание статуса задач | 05.02.2025 | 12.05.2025 |
| Регулярные встречи (стендапы, ретро), обновление статуса в таск-трекере (Jira/Trello) на протяжении проекта. | | |
| Контроль рисков | 05.02.2025 | 12.05.2025 |
| Отслеживание выявленных рисков и реализация плана реагирования при необходимости. | | |
| Контроль качества | 05.02.2025 | 12.05.2025 |
| Проведение промежуточных проверок (тесты, код-ревью, мониторинг метрик). | | |
| Контроль изменений и версий | 05.02.2025 | 12.05.2025 |
| Утверждение запросов на изменение функционала/дизайна, ведение версий приложения. | | |
| Контроль бюджета | 05.02.2025 | 12.05.2025 |
| Сверка фактических затрат с плановыми, корректировка бюджета по мере необходимости. | | |

Исполнители

| мя | Стандартная роль |
|--------------|----------------------|
| Тимур Кучин | управляющий проектом |
| Шульга Ольга | Бэкенд-разработчик |

GanttChart

05.02.2025

Контроль бюджета

Написание коммерческого предложения 06.02.2025 11.02.2025 19.02.2025 20 02 2025 Разработка графика проекта (Gantt) 22.02.2025 25 02 2025 26.02.2025 26.02.2025 26.02.2025 Настройка инструментов для общения 28.02.2025 03.03.2025 07.03.2025 Разработка плана управления проектом 21.03.2025 21.03.2025 26.03.2025 Настройка CI/CD 26.03.2025 26.03.2025 28.03.2025 Фронтенд-разработка 29.03.2025 23.04.2025 Настройка проекта (frontend) 29.03.2025 31.03.2025 Реализация основных экранов 01.04.2025 11.04.2025 12.04.2025 Адаптивная верстка и UI-детали 18.04.2025 Интеграция с АРІ бакенда 23.04.2025 29.03.2025 29.03.2025 Реализация REST API 03.04.2025 15.04.2025 21.04.2025 Формальное закрытие проекта 12.05.2025 05.02.2025 05.02.2025 05.02.2025 05.02.2025

Занятость ресурсов

